

# ARBEJDSPAKKE



Projektnavn: Overwatch

Projekt nummer: 1

## Versionshistorik

Dato	Versions nr.	Forfatter	Handling
16.06.2022	0.1	Jesper Petersen	Dokument oprettet

## Indhold

Versionshistorik.....	1
Indhold .....	1
Arbejdspakkens indhold .....	2
Opgavebeskrivelse.....	3
Estimeret tids- og ressourceforbrug.....	3
Ekstern afhængighed .....	3
Kundens succeskriterier og forventninger til produktet/arbejdet.....	3
Kontakter.....	3
Færdigmelding .....	3


Forfatter: Jesper Petersen  
Distribueret til:

Udskriftsdato: 16-06-2022  
Filnavn: Prince 2 H4 Arbejdspakke.docx



## Arbejdspakkens indhold

Denne arbejdsmappe tager udgangspunkt i projektets første fase. Den første fase består i den generelle projektplanlægning og hvilke opgaver der skal udføres for at fasen er fuldført.





## Opgavebeskrivelse

Den gruppe der får denne opgave skal have kendskab til OOA og OOD principperne for at de kan fremstille de nødvendige diagrammer som projektet skal bruge.

## Estimeret tids- og ressourceforbrug

Opgaven er færdig når diagrammerne er reviewed og godkendt af Jesper Petersen. Opgaven estimeres til at tage 72 arbejdstimer.

## Ekstern afhængighed

I forhold til dette projekt så er alle fremadrettede faser afhængig af at denne opgave er fuldført.

Dette projekt er afhængig af firmaets eksisterende produkter bestående i solcelleanlæg og minikraftvarmeanlæg, fordi modulet skal kunne monteres og testes på begge produkter.

## Kundens succeskriterier og forventninger til produktet/arbejdet

1. I forhold til fase 1 (projektplanlægning) så er kunden ikke involveret og har ikke nogen forventninger til dette.
2. Projektteamet ved at fase 1 er fuldført når diagrammerne er godkendt af Jesper Petersen

## Kontakter

1. Diagrammerne som fremstilles i fase 1 (projektplanlægning) skal godkendes af Jesper Petersen.

## Færdigmelding

1. Jesper Petersen
2. Anette Hermansen
3. Henrik Poulsen