

# Plan

## Document Information

<b>Project name:</b>	Overwatch
<b>Date:</b>	
<b>Author:</b>	Jesper Petersen
<b>Approver:</b>	Francois Allard, Jesper Petersen, Henrik Poulsen, Anette Hermansen
<b>Document code:</b>	1
<b>Version:</b>	1.0

## Approval

Date	Name	Signature
	Francois Allard	
	Jesper Petersen	
	Henrik Poulsen	
	Anette Hermansen	

# Plan

## Notes

## Objectives

	Target	Tolerance
Scope	Vi kan over wi-fi eller mobildata hvordan hvad status er med vores anlæg	
Time	8 måneder	
Cost	3,5 mio. kr.	
Quality	Øge kvaliteten	
Risks	Kunden bliver for vand til vi kontakter dem når der er noget glat, så de selv stopper med at holde øje	
Benefits	Hurtigere fejl Findinge Mere tilfredse kunden Øge markedsandelen med 15 %	Tid på fejl -10 til 50 % Kunden spørger skema scorer ikke laver den sidste (60% glad 😊)

# Plan

## Products

Product Name	Product Description
Et lille minikraftvarmeanlæg	
Solcellesystem	

## Monitoring and Control

Vi vil over se alle statuser eller fejl bedsker via wifi eller mobildata

## Prerequisites, Assumptions, and External Dependencies

- Lovgivning
- Market
- Kunder
- Pris
- Tid
- Ressourcer

# Plan

## Schedule

Activity	Start	Finish	Budget	Resources	Gantt Chart

## Lessons Incorporated

Lesson Learned